

Утверждены  
распоряжением министерства образования  
Иркутской области от 21.01.2014 г. №58-мр

**План-график  
региональных мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного  
стандарта среднего общего образования в общеобразовательных учреждениях  
Иркутской области на 2013-2020 годы**

Направления	Мероприятия	Сроки	Ответственные
<b>Нормативное обеспечение введения ФГОС</b>	Разработка нормативных правовых актов, регламентирующих: - финансовые и организационные механизмы взаимодействия ОУ с учреждениями дополнительного образования детей для реализации внеурочной деятельности; - расчет нормативов финансирования ОУ – пилотных площадок опережающего введения ФГОС СОО с учетом увеличения нагрузки по внеурочной деятельности (до 700 часов на два года обучения); - формирование государственных заданий для реализации основной образовательной программы СОО бюджетного и (или) автономного учреждения; - сетевой образовательный процесс, дистанционное образование, реализацию индивидуальных образовательных программ.	2013-2014 г.г.	МОИО ИИПКРО
	Разработка и утверждение мероприятий по обеспечению введения ФГОС СОО в Иркутской области.	2013 г.	ИИПКРО МОИО
	Разработка и утверждение плана-графика региональных мероприятий по обеспечению введения ФГОС СОО в Иркутской области.	2013 г.	ИИПКРО МОИО
	Утверждение порядка проведения экспертизы учебников (учебных пособий) национально-региональной и этнокультурной составляющей среднего общего образования в соответствии с требованиями ФГОС СОО	2014-2015 г. г.	МОИО ИИПКРО

	Модернизация региональной модели системы оценки качества образования, в т.ч. планируемых результатов освоения основных образовательных программ среднего общего образования	2015-2020 г. г.	ИИРО МОИО
<b>Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС</b>	Обновление методики расчёта размера субвенций муниципальным образованиям учетом требований ФГОС СОО.	2014 -2016 г.г.	МОИО
<b>Организационное обеспечение введения ФГОС</b>	Совершенствование единой региональной сети с целью координации и сопровождения введения ФГОС СОО, включающей: - Региональный координационный совет по введению и реализации ФГОС при министерстве образования Иркутской области; - Центр научно-методического сопровождения введения и реализации ФГОС на базе ОГАОУ ДПО «ИИПКРО»; - пилотные площадки опережающего введения ФГОС СОО на базе ОУ Иркутской области; - стажировочные площадки на базе ОУ по актуальным направлениям введения ФГОС СОО; - тьюторские центры (в т.ч. работающие в дистанционном режиме) на базе учреждений дополнительного профессионального образования .	2013 – 2020 г.г.	ИИПКРО
	Организация и проведение региональных мероприятий по проблемам введения и реализации ФГОС СОО, в том числе дистанционно на базе пилотных площадок опережающего введения ФГОС СОО.	2013 – 2020 г.г.	МОИО ИИПКРО ИИРО
	Разработка организационно-правовых механизмов интеграции общего и дополнительного образования детей с целью реализации внеурочной деятельности обучающихся на ступени среднего общего образования на базе пилотных площадок опережающего введения ФГОС СОО.	2013 – 2020 г.г.	ИИПКРО
	Разработка и реализация региональной системы мониторинга готовности ОУ к введению ФГОС и результатов освоения ООП СОО на базе пилотных площадок опережающего введения ФГОС СОО.	2013 – 2020 г.г.	МОИО СКНИО ИИПКРО

			ИИРО
	Формирование государственного задания на проведение экспертизы основных образовательных программ среднего общего образования ОУ - пилотных площадок опережающего введения ФГОС СОО в Иркутской области.	2016 – 2017 г.г.	ИИПКРО
<b>Кадровое обеспечение введения ФГОС</b>	Проектирование и внедрение организационно-содержательных моделей повышения квалификации кадров.	2013 – 2020 г.г.	МОИО
	Повышение квалификации кадров по вопросам введения и реализации ФГОС СОО: - разработка и реализация дополнительных профессиональных образовательных программ и инновационных форм подготовки педагогов и кадрового управленческого резерва по вопросам сопровождения введения и реализации ФГОС СОО ; - повышение квалификации педагогов общеобразовательных учреждений; - повышение квалификации руководителей общеобразовательных учреждений; - повышение квалификации специалистов МОУО и муниципальных методических служб; - подготовка тьюторов, сопровождающих введение ФГОС СОО в муниципальных образованиях и образовательных учреждениях.	2013 – 2020 г.г.	ИИПКРО
<b>Информационное обеспечение введения ФГОС</b>	Информирование общественности через СМИ о подготовке к введению и порядке перехода на ФГОС СОО.	2013 – 2020 г.г.	МОИО ИИПКРО ОУ-ПП
	Использование социальной рекламы для обеспечения участия общественности в проектировании основной образовательной программы среднего общего образования.	2013 – 2020 г.г.	МОИО ИИПКРО ОУ-ПП
<b>Психолого-педагогическое</b>	Рекомендации по реализации моделей психолого-педагогического сопровождения в пилотных площадках опережающего введения ФГОС СОО.	2014-2016 г.	ИИПКРО

обеспечение введения ФГОС			
<b>Материально-техническое обеспечение введения ФГОС</b>	Обновление материально-технического оснащения образовательного процесса пилотных площадок опережающего введения ФГОС СОО в соответствии с требованиями ФГОС СОО.	2013 – 2020 г.г.	МОИО